Proyecto de tratamientos selvícolas en el Tramo I de la Sección 2ª Cuartel A del M.U.P. nº 75 denominado  La Redonda  y perteneciente al ayuntamiento de Talayuelas (Cuenca) by Fernández Cardona, Roberto
PROYECTO DE TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS EN EL TRAMO I DE LA 
SECCIÓN 2ª CUARTEL A DEL M.U.P. 
N.º 75 DENOMINADO “LA 
REDONDA” Y PERTENECIENTE AL 
AYUNTAMIENTO DE TALAYUELAS 
(CUENCA) 
 




Alumno: Roberto Fernández Cardona 
Tutor: Carlos Dopazo González 
Titulación: Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
Curso: 4º de Ingeniería Forestal y del Medio Natural  




PROYECTO DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN EL TRAMO I DE LA SECCIÓN 2ª CUARTEL A DEL 
M.U.P. N.º 75 DENOMINADO “LA REDONDA” Y PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE 





Palabras Clave: Clara, Tratamientos selvícolas y Competencia. 
Este Proyecto propone la ejecución de unos tratamientos selvícolas en forma de clara mixta en 
un área de actuación que se encuentra en el Monte de Utilidad Pública n.º 75 “La Redonda” en 
Talayuelas (Cuenca), esta clara tiene como objetivo reducir en gran medida la competencia 
entre los árboles presentes en el área de corta, mejorar la sanidad de la masa, reducir las altas 
densidades que presenta, obtener un beneficio económico con la extracción de fustes de 
calidad y aumentar el espaciamiento entre los pies. 
La clara mixta se va a dividir en 2 actuaciones, como son la clara por lo alto y la clara por lo 
bajo, además de esto se va a producir un desbroce selectivo en uno de los rodales designados. 
El sistema de aprovechamiento será la troza larga y el método de aprovechamiento estará 
compuesto por el apeo de los pies de diámetros mayores de 12 cm por la cosechadora, el apeo 
de pies menores de 12 cm por motoserristas y el desembosque por autocargadores. 
Por último, el Presupuesto de Ejecución Material es de 178.988,17 € y el Presupuesto de 
Ejecución por Contrata es de 264.222,33 €. 
 
ABSTRACT: 
Keywords: Thinning, Selvicultural treatment and Competition. 
This Project proposes the execution of selvicultural treatments in the form of a mixed thinning 
in an area of action that is located in the Public-UseForest N.º 75 "La Redonda" in Talayuelas 
(Cuenca), this thinning is intended to greatly reduce competition between trees present in the 
cut area, to improve stand health, to reduce the high wood densities it presents, obtain an 
economic benefit with the extraction of quality tree-length and increase the spacing between 
the trees. 
The mixed thinning will be divided into 2 actions, as are the crown thinning and the low 
thinning, in addition to this there will be a selective clearing in one of the designated stands. 
The harvesting system will be the largewood and the harvesting method will consist of the 
felling of trees with diameters greater than 12 cm by the harvester, the hand felling of trees 
smaller than 12 cm by sawyer and hauling by forwarders. 
Finally, the Material Execution Budget is €178,988.17 and the Contractual Execution Budget is 
€264,222.33. 
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1 ANTECEDENTES  
1.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
La motivación del presente proyecto en este Trabajo de Fin de Grado para la carrera de 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural es presentar este tratamiento de mejora como Trabajo 
de Fin de Grado para el grado de Ingeniería Forestal y Del Medio Natural en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural desarrollando todas las actuaciones 
desde el análisis de la masa hasta la disposición de la madera extraída en el cargadero. Además, 
existe la necesidad de cumplir con el plan de ordenación del Monte de Utilidad Pública n.º 75 
“La Redonda”, donde se ubica el presente proyecto. Dicho plan de ordenación se aprobó el 27 
de junio de 1962 y en 2013 se llevó a cabo su última revisión. 
Para cumplir el plan de ordenación se plantea en este proyecto la realización de tratamientos 
selvícolas en forma de cortas de mejora, cuyos objetivos serán explicados y detallados en el 
apartado “2 Objetivos del Proyecto”. concretamente los tratamientos que se plantean en el 
cuartel A perteneciente a la sección 2 del M.U.P. “La Redonda”, en un área de corta que se 
encuentra en el tramo I. 
Es de importancia destacar que, debido al incremento del precio de la resina de pino 
(principalmente Pinus pinaster Aiton) y a la dominancia de esta especie en el monte que ocupa 
este proyecto, se han retomado las operaciones de resinación por parte de los vecinos, los cuales 
pagan unas rentas a la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha por la posibilidad de resinar 
los árboles que componen el monte “La Redonda” y conseguir un beneficio por la venta de 
resina. Centrando la atención en el área de corta donde se van a llevar a cabo los tratamientos, 
los árboles presentes no disponen de las características físicas necesarias para realizar 
correctamente el resinado de los pies, por lo que los tratamientos selvícolas pueden ser de gran 
ayuda para lograr alcanzar las características físicas necesarias. 
Por último, añadir que el carácter docente de este Proyecto ha supuesto que el procedimiento 
empleado en algunos aspectos no coincida con lo que podrían ser los métodos y procesos más 
comunes en la gestión de estas masas. Estas adaptaciones se han llevado a cabo con el objetivo 
de obtener un resultado formativo más completo y adaptarse a la normativa de un Trabajo Final 
de Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la 
U.P.V. 
1.2 DISPOSICIONES LEGALES 
1.2.1 Normativa estatal 
La normativa estatal que afecta a esta corta de mejora dentro del marco acerca del medio 
ambiente son la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de responsabilidad medioambiental, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, modificada por Ley 21/2015, de 20 de Julio, el Real Decreto 2090 /2008, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Dentro del marco laboral también le afectan la Ley 13/1995, de 18 de mayo de contrato de las 
administraciones públicas, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, la Ley 30/2007 
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de Contratos del Sector Público y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
Otra normativa que también tiene efectos sobre los trabajos a realizar es la Orden Ministerial 
de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblaciones. 
1.2.2 Normativa Autonómica 
En cuanto a la ley normativa, las operaciones que se van a llevar a cabo solo se ven afectadas 
por la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, 
aunque es de interés acatar la Orden de 09/03/2011, por la que se aprueban los pliegos 
especiales de condiciones técnico-facultativas, para la regulación de la ejecución de los 
aprovechamientos forestales (maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, y corcho) y las 
normas técnicas para la realización de los aprovechamientos de frutos forestales, apícola, 
hongos y setas, áridos y plantas aromáticas, medicinales y alimentarias, en montes de propiedad 
privada, y en los montes públicos patrimoniales y demaniales no gestionados por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha pese a no ser de obligado cumplimiento en este caso. 
1.3 PROMOTOR DEL PROYECTO 
Se considera como promotor al a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha debido a que 
es un monte de utilidad pública y por tanto lo gestiona el órgano público competente. 
2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objetivo de este proyecto es el de ejecutar una corta de mejora mediante un aprovechamiento 
maderero de una clara en un área de corta designada en el tramo I del cuartel A, en la sección 
2, perteneciente al Monte de Utilidad Pública número 75 “La Redonda” perteneciente al término 
municipal de Talayuelas (provincia de Cuenca). 
Con esta clara se pretende reducir la densidad de los pies, con el objetivo de mejorar su vigor, 
reduciendo la competencia entre los pies y favoreciendo tanto su valor como su vitalidad, 
además se pretende que las actuaciones diseñadas permitan mejorar el estado sanitario de la 
masa. 
Una vez enumerados los objetivos cabe destacar que en este Trabajo de Fin de Grado se va a 
describir la clara junto con la descripción del aprovechamiento forestal, incluyendo todos los 
pasos necesarios hasta llegar a la fase de cargadero y así conseguir el objetivo explicado 
anteriormente. 
2.1 LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN 
Los trabajos a realizar se dan en el área de corta designada en la parte norte del tramo I, la cual 
se ubica al este del Arroyo del Salobreja y al suroeste del pueblo de Talayuelas. También limita 
en la parte norte con la pista forestal llamada Camino de Garaballa. Al este de la zona de 
actuación también se encuentra el campamento Montes de Talayuelas. 
En cuanto a la superficie total que abarca este proyecto, el área de actuación posee una 
superficie de 45,271 hectáreas. Este tramo se ha dividido en rodales, cuya división ha sido 
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establecida según análisis de ortofotos e imágenes vía satelite del área específica. Bases del 
proyecto  
2.2 ESTADO LEGAL 
El monte de utilidad pública Nº75 “La Redonda” se encuentra en el término municipal de 
Talayuelas, que a su vez forma parte de la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha. Teniendo 
como referencia a este municipio, en dirección Este colinda con es el término municipal de Santa 
Cruz de Moya y Sinarcas, en dirección Sur se sitúa el término municipal de Sinarcas (Valencia) y 
una finca denominada Monte Rento de Polán; el límite Oeste es con Aliaguilla, Caraballa y 
Landete, por último, en dirección Norte colinda con el término municipal de Graja de Campalvo. 
Dicho monte no se encuentra amojonado. 
Dentro del tramo I se ha delimitado una zona de actuación, que será donde se realizará la clara. 
Se encuentra en el norte de dicho tramo y posee una extensión de 45,271 ha. Las claras se van 
a realizar en el polígono catastral 504, en concreto sobre toda la parcela 5044 y la parte norte la 
parcela 5042. 
2.3 ESTADO SOCIOECONÓMICO 
En cuanto a habitantes se refiere, en el pasado año (2020) fueron registrados 864 habitantes en 
Talayuelas y analizando y comparando estos datos con los de años anteriores se puede detectar 
la tendencia a la reducción del número de habitantes, debido principalmente a que Talayuelas 
posee una población mayormente envejecida. 
En cuestión de empleo, según el informe de mercado de trabajo de Cuenca de 2019 (Ministerio 
de Trabajo y Economia Social, 2020) se puede concretar que de los 878 habitantes que había en 
2019, 55 se encontraban en paro y 202 habitantes poseían contratos registrados.  
A continuación, se describen las empresas más cercanas al área de corta que se centran en la 
primera transformación de madera (Pereda & de las Heras, 1986) (Informa D&B S.A.U. (S.M.E.), 
2011): 
La empresa más próxima encontrada es la empresa de Contrachapados Cano Diaz, ubicada en 
el polígono la Tejeria situado a menos de 3 km de distancia de la zona de actuación, en Talayuelas 
(Cuenca). Esta empresa se encarga de la fabricación de productos semielaborados en madera, 
chapa, tablero madera mejorada y materias afines y el comercio al por mayor de materiales de 
construcción, vidrio, sanitarios, calderería, revestimientos y aislamientos. 
Aproximadamente a 10 km se encuentra otra empresa maderera llamada Maderas Muñoz 
Sociedad Limitada concretamente en la calle Isabel la Católica, en Landete (Cuenca), la cual se 
dedica al aserrado y la preparación de la madera para la fabricación de tablas para pallets.  
En cuanto a las empresas de aprovechamiento forestal cercanas al monte (Pereda & de las 
Heras, 1986) (Informa D&B S.A.U. (S.M.E.), 2011), la empresa más próxima se encuentra en 
Talayuelas, a aproximadamente 2 km, en la calle Hervás y Panduro, 10, Talayuelas (Cuenca). 
Dicha empresa se llama La Redonda S.C. y se encarga de Labores tanto forestales como agrícolas, 
su desarrollo y labores complementarias a esta.  
En cuanto a otros aprovechamientos los cuales generan empleo se puede comentar el caso de 
la resina, que tal y como se ha comentado en el apartado “1.1 Motivación del Proyecto”, en los 
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últimos años su valor ha ascendido y con ello, se ha abierto un "nuevo" nicho de trabajo, 
atrayendo a nuevos trabajadores de la resina que alquilan los pinos del MUP n.º 75 “La Redonda” 
para su extracción, siendo la resina extraída comprada por la empresa Industrias Resineras 
Valcan S.A., situada en Cuenca, que se encarga de su posterior procesado, también se ha puesto 
al alza la venta de piñas de pino rodeno (Castilla-La Mancha Media, 2021). 
En el Anejo I. Estado Socioeconómico se puede encontrar una lista más extensa de las empresas 
de primera transformación y de las empresas dedicadas al aprovechamiento y a los trabajos 
selvícolas que se encuentran alrededor de Talayuelas. 
2.4 ESTADO NATURAL  
2.4.1 Factores abióticos 
2.4.1.1 Climatología 
Con el fin de presentar una manera visual de interpretar el clima de Talayuelas se ha realizado 
un climograma (Gráfica 1) realizado a partir de un Excel tratando datos obtenidos de diferentes 
estaciones termopluviométricas a partir de la página web Global Climatics. Se han escogido las 
3 estaciones más cercanas al monte de Talayuelas, siendo estas Fuentelespino de Moya, Sinarcas 
y Graja de Campalbo. El método de realización del Excel se comenta en el “Anejo II. 
Climatología”. 
 
Gráfica 1: Climograma de la zona de corta, marcado con un cuadro rojo el valor máximo de cada categoría y con un 
cuadro azul el valor mínimo de cada categoría (Martínez, 1996). 
Con el presente climograma se observa que la zona corresponde con clima mediterráneo con 
temperaturas máximas que rondan los 23 grados de media en verano, coincidiendo las épocas 
de mayores temperaturas con las épocas de escasa pluviometría. Por otro lado, la época de 
máxima pluviometría es otoño, con datos de hasta 67,3 mm. 
Analizando únicamente la temperatura, los meses de julio y agosto son los meses de mayor 
temperatura mientras que los mínimos de temperatura se dan en diciembre y enero. Los días 
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de máximas temperaturas serán de vital importancia para el desarrollo de las actividades 
definidas en este proyecto ya que la temperatura es uno de los factores que más influye en el 
riesgo de incendios, no permitiéndose así el trabajo con elementos a motor en cualquier parte 
del monte. 
En lo referente a pluviometría cabe destacar que se calcula una pluviometría estival de 100,67 
mm y una precipitación invernal de 471,67 mm, también cabe destacar que de media el mes 
consta de aproximadamente 5 días lluviosos. Este escenario corresponde perfectamente con el 
clima mediterráneo, como se indica en los inicios del apartado en el que destacan periodos 
estivales de sequía prolongada. 
2.4.1.2 Geomorfología y red de drenaje 
La geomorfología es uno de los factores de mayor relevancia en el diseño de las actuaciones en 
este tipo de proyectos. De esta forma se distinguen varios macizos importantes, como el Peña 
Roya o el Pico Ranera, la Mazmorra y el Picarcho, cuya cima el termino municipal de Talayuelas 
del de Tuéjar y Sinarcas. Estos picos forman una cresta en dirección noreste-suroeste, de la que 
parten diversos arroyos, barrancos y gargantas. 
Concretamente el área de corta se caracteriza por ser un terreno con una gran variedad de 
pendientes, para analizarlas se ha decidido formar grupos, los cuales son 4 grupos en intervalos 
de 5% de pendiente que recogen desde el 0% al 20% de pendiente, además de 3 grupos más de 
20% a 30%, de 30% a 45% y de más de 45%. Este último grupo se forma debido a que en Castilla 
La-Mancha no se permite operar en operaciones selvícolas con pendientes mayores del 45% a 
no ser que se rellene un informe especial el cual apruebe el consentimiento por parte de la Junta 
de Comunidades de Castilla La-Mancha. 
La mayor parte del terreno se encuentra con una pendiente del 20 al 30%, en la parte norte se 
reducen dichos porcentajes de pendientes hasta llegar a los grupos de 5% a 15%, sin embargo, 
en la mitad sur se mantiene la pendiente con valores de entre 20% y 30%. En cuanto a las 
pendientes mayores de 45% no se observan en toda el área de corta (véase “Plano 2. Pendientes 
y Curvas de Nivel”). 
A nivel hidrográfico, el tramo I forma parte de la confederación hidrográfica del Júcar ocupando 
parte de dos subcuencas, la subcuenca del rio Mira y la subcuenca del rio Turia, la subcuenca 
del rio Mira pertenece a la cuenca de rio Júcar, mientras que la subcuenca del rio Turia pertenece 
a la cuenca del rio Turia. Es de interés para los tratamientos de la masa mencionar que el área 
de corta cuenta también con 3 vaguadas, las cuales, como el arroyo de Salobreja que se sitúa en 
el borde izquierdo del área de actuación, son capaces de transportar agua tras grandes 
precipitaciones, como las que se dan en octubre (Gráfica 1). 
Para la obra es de interés conocer las etapas en las cuales las vaguadas transportan el agua y 
debido a que los episodios de lluvias y la recarga de estas pequeñas cuencas pueden influir en 
el desarrollo de las actividades definidas en el proyecto. 
2.4.1.3 Geología 
La geología es otro de los factores de relevancia en el desarrollo del proyecto. Según el mapa 
geológico obtenido del IGME (IGME, 1999) se puede observar que el material geológico del suelo 
está formado por cuarcitas (ordovícico inferior). Además, se distinguen dos áreas: una en la 
mitad norte y la otra en la mitad sur, en donde se observa un suelo formado por pizarras y 
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esquistos (ordovícico inferior). Otro aspecto destacable es la situación en la mitad norte una 
falla de reducido tamaño. 
Finalmente, no se detectan terrenos pedregosos salvo en el rodal 5, donde la peligrosidad si es 
algo mayor debido a la pedregosidad. No obstante, esta no influye de forma relevante en la 
realización de los tratamientos selvícolas. 
2.4.2 Factores bióticos 
2.4.2.1 Vegetación 
Actualmente, la vegetación del tramo I está compuesta mayoritariamente por bosque de 
coníferas, concretamente de Pinus pinaster subsp. Mesogeensis Aiton, en concreto estas masas 
se encuentran en estado latizal alto y fustal bajo con un estrato arbustivo en algunos rodales 
compuesto por Cistus ladanifer L. y Ulex parviflorus Pourr, algunas de las masas también cuentan 
con estratos de regenerado de poca altura e individuos aislados de Quercus ilex L. En zonas más 
húmedas del tramo como las vaguadas, el sotobosque cambia, estando compuesto por madroño 
(Arbutus unedo L.), brezo (Erica arborea L.) u olivilla (Phillyrea angustifolia L.). 
2.4.2.1.1 Vegetación potencial 
Analizando la serie de vegetación de Rivas Martínez (Rivas Martínez, 1987) a través del programa 
QGis se comprueba que la vegetación potencial corresponde a la serie supramediterránea 
castellano-maestrazgo-manchega basófila de Quercus rotundifolia o encina (Junipero thuriferae-
Querceto rotundifoliae sigmetum), lo que corresponde a encinares. 
2.4.2.2 Flora 
Las especies detectadas en el área de corta coinciden con las descritas en el apartado “3.3.2.1 
Vegetación”, por lo que no se han detectado otras especies, además ninguna de las especies 
detectadas posee una protección especial o forma parte del grupo de vegetación de interés 
especial, el cual se encuentra incluido en los anejos (véase “Anejo III. Flora”). 
2.4.2.3 Fauna 
La fauna que se encuentra por todo el término municipal de Talayuelas, incluyendo el área de 
actuación, está formada por jabalíes (Sus scrofa L.) algunos cérvidos, como pueden ser el ciervo 
(Cervus elaphus L.) y el corzo (Capreolus capreolus L.). También se encuentran especies de caza 
menor, como son los conejos (Oryctolagus cuniculus L.) o las perdices (Alectoris rufa L.), las 
cuales están situadas en zonas cercanas a campos de cultivo. 
En el documento de los anejos (véase “Anejo IV. Fauna”) se puede encontrar la lista de fauna de 
especial interés que se puede encontrar por Talayuelas y por la ZEC “Sierras de Talayuelas y 
Aliaguilla”. 
En cuanto a los trabajos a realizar, no afectará negativamente a las condiciones de bienestar de 
la fauna mencionada anteriormente.  
2.4.2.3.1 Plagas 
En el municipio de Talayuelas se puede encontrar a la procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa Den. & Schiff) como plaga forestal (MITECO, 2018), esta especie depreda los brotes 
de los pinos causando la defoliación del árbol.  
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En el tramo II del cuartel B se han divisado hasta tres bolsones (Figura 2) de procesionaria en 
árboles jóvenes, no obstante, en el área de corta en la que se va a tratar no se ha detectado la 
presencia de procesionaria, además, no presenta daños mencionables en la última versión 
disponible del Inventario de Daños Forestales (MITECO, 2018), tampoco se han divisado en 
campo daños destacables tanto en el área de corta como en el tramo II donde fueron localizados 
los bolsones. 
 
Figura 1: Bolsón de procesionaria del pino (Thaumetopoea pithyocampa) en el Tramo II. 
3 DESARROLLO TÉCNICO 
3.1 INVENTARIO 
El inventario consiste en la recogida de datos para realizar de manera completa y detallada 
cómo es y cuál es el estado de la masa en el momento de realizar este estudio, en el presente 
proyecto es de suma importancia debido a que se necesitan datos preciosos para poder 
analizar correctamente el estado de la masa y poder extraer unas conclusiones acerca de que 
operaciones concretamente se deben llevar a cabo. A causas de la pandemia y de las 
restricciones que se han aprobado, además del coste económico que ha supuesto desplazarse 
hasta Talayuelas, se ha dispuesto de poco tiempo para realizar un inventario más detallado, 
aunque posee un nivel de detalle suficiente como para poder definir las tareas selvícolas que 
se van a llevar a cabo. También se ha de añadir que tras un cambio de planteamiento en las 
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mediciones de las parcelas tan solo se midió la altura total en la parcela 1, en el resto se midió 
la altura dominante.  
En cuanto al tipo de inventario de este proyecto, se realiza un inventario subjetivo buscando la 
mayor representatividad a partir de una elección de parcelas. Para realizar una distribución 
adecuada de las parcelas, primero se ha analizado la masa por análisis vía ortofoto diferenciando 
diferentes rodales según la tipología de masa. Estos se han agrupado en diferentes parcelas 
según sus características, uniendo así rodales con características similares en cada una de las 
parcelas, buscando la máxima representatividad de la masa. 
Este inventario tiene como objetivo medir el diámetro de todos los pies que se encuentran 
dentro de las parcelas, la altura dominante, que corresponda con la altura media de los 100 
árboles más gruesos por hectárea, la edad de los árboles y el espesor de corteza. Además, se 
han medido las alturas en la totalidad de los pies de la parcela 1, teniendo así una información 
de relevancia que sirve de base comparativa. 
Para estas mediciones de inventariación se han tomado las siguientes medidas: 
• Obtención de datos de diámetros y alturas: Se ha utilizado el LaserAce, un dispositivo 
de mano que combina un distanciómetro láser e inclinómetro digital para medir alturas, 
distancias verticales, horizontales, diámetro y volumen. 
• Obtención de datos de edad de la masa: Se ha utilizado la barrena de Pressler, el cual 
consiste en una broca hueca que al introducir en el árbol es capaz de obtener el núcleo 
de la madera para poder contar los anillos del árbol. 
• Obtención de espesura de corteza: Se ha utilizado un medidor de corteza, el cual 
consiste en un eje con un punto agudo con medidas que se empuja a través de la corteza 
hasta contactar la madera subyacente. 
Los resultados obtenidos con las técnicas enunciadas en el párrafo anterior se disponen a 
modo de resumen en la siguiente tabla (véase Tabla 1): 
Tabla 1: Resultados y mediciones en las distintas parcelas de muestreo. 
Parcelas Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 
Rodales Rodal 5 Rodal 4 Rodal 2 Rodal 6 Rodal 3 Rodal 2 
Altura dominante 
(m) 
9,38 9,78 9,94 12,21 11,36 10,87 
Densidad (pies/ha) 1273 764 2165 891 1273 1783 
Índice de Hart-
Becking (%) 
32,11 39,75 23,24 29,48 26,51 23,41 
Cobertura de 
matorral (%) 
40,00 80,00 50,00 40,00 70,00 20,00 
Diámetro cuadrático 
medio (m) 
0,18 0,22 0,19 0,23 0,20 0,23 
Área basimétrica 
(m2/ha) 
31,46 28,15 60,63 35,46 38,37 72,70 
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Los resultados obtenidos se van a analizar en base a tablas de producción (véase “Anejo V. 
Inventario”) para tras ello, proceder al análisis de los resultados y desarrollo de alternativas 
posibles. 
3.2 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 
Tras el análisis de los resultados del inventario se presentan las alternativas que se exponen a 
continuación separando en 2 grupos (el grupo de las alternativas principales y el grupo de las 
alternativas complementarias): 
Comenzando por el grupo de alternativas principales, la primera alternativa que se expone es la 
de realizar una clara por lo alto, que consiste en eliminación de los pies codominantes que se 
encuentran en estado de fuerte competencia con los pies que formarán parte del grupo de 
árboles del porvenir. Este tipo de corta tiene como objetivo reducir la competencia a los pies de 
la masa remanente, crear un mayor espaciamiento entre dichos pies y puede que mejore la 
sanidad de la masa a largo plazo. Además, la clara por lo alto permite una mejor comercialización 
de los fustes en comparación con la clara por lo bajo. Debido a que con esta actuación se crea 
un mayor espaciamiento entre pies y se reduce la competencia, se favorecerá el aumento de la 
altura, el diámetro y la superficie de copa de los pies de la masa remanente. Al contrario que las 
claras por lo alto es que no se apean los pies dominados, por lo que la densidad de la masa no 
disminuye tanto como en el caso de una corta por lo bajo; también se deja en campo una mayor 
cantidad de material combustible que puede traducirse en una situación peligrosa en caso de 
incendio debido a que los pies dominados podrían servir, en caso de fuegos de baja estatura, 
como puente para facilitar la aparición de un incendio de copas y volverse más peligrosos dichos 
incendios además de complicar en gran medida la extinción del mismo. 
La segunda alternativa consiste en realizar es una clara por lo bajo, buscando eliminar los pies 
dominados, moribundos y sumergidos (clases de Kraft 3, 4 y 5), este tipo de cortas de mejora se 
realiza con el fin de reducir la densidad del rodal, reducir el número de pies, aumentar el 
espaciamiento entre los pies, reducir el material combustible de la masa, reducir la competencia 
entre los pies y mejorar la sanidad a corto plazo. Es por ello que, puede ser muy positivo para la 
masa, pero no se reduce tanto la competencia entre los árboles del porvenir como sería en el 
caso de las claras por lo alto, ni tampoco se obtiene un gran beneficio por la venta de los 
productos obtenidos debido al poco interés industrial además de no permitir un desarrollo 
adecuado de los pies tanto como en el caso de la clara alta, por lo que no se desarrollarían de la 
misma forma. 
La tercera alternativa consiste en una combinación de las dos anteriores, realizando una clara 
mixta, que combina una clara baja con una clara alta, apeando tanto pies dominados como pies 
codominantes. Esta alternativa es interesante debido a que se combinan los aspectos positivos 
de ambos tipos de claras, reduciendo por tanto la densidad, pudiendo aumentar el beneficio 
económico del aprovechamiento, además de reducir en gran medida la competencia entre pies, 
favoreciendo el espaciamiento entre pies y con ello, la mejora sanitaria de la masa. 
Por último, la cuarta alternativa es la de no actuación. La no actuación permitiría que se 
desarrolle la evolución natural, pudiendo ser esta positiva en el caso de masas más desarboladas 
donde no se precise actuar con un tratamiento selvícola de claras. En esta alternativa tampoco 
varía la erosión, la infiltración ni la evapotranspiración. Por otra parte, la no actuación no 
permite el desarrollo de los árboles como en los casos anteriores, debido a que al no reducirse 
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ni la competencia ni la densidad los pies dominantes no podrían desarrollarse como se desea 
como consecuencia a la elevada competencia ya que existe un espaciamiento reducido entre 
pies. Tampoco es positivo para la flora porque al no abrir la masa mediante cortas no existe la 
posibilidad de que aumente la biodiversidad con la entrada de plantas que requieran de luz o 
matorrales que den frutos y puedan servir de alimento para la fauna local. 
En cuanto a las alternativas complementarias, si se llevan a cabo deben ir acompañadas de 
cualquiera de las alternativas principales expuestas anteriormente excepto por la de no 
actuación. 
La primera de las alternativas complementarias consiste en retrasar un año la corta y realizar 
una resinación a muerte de los pies elegidos para cortar, suponiendo así la muerte de los pies 
que se vayan a cortar permitiendo obtener un mayor ingreso económico antes de la corta. La 
parte negativa es que muchos de los pies que se encuentran en la masa a tratar carecen de las 
características físicas que permiten realizar una correcta resinación, además de que, debido a la 
elevada inflamabilidad de la resina, aumenta no solo la peligrosidad, sino que también, en caso 
de darse un incendio forestal, las condiciones podrían llegar a ser más agresivas aumentando la 
velocidad de expansión del mismo. 
La segunda de las alternativas complementarias es realizar podas para la reducción de riesgo de 
incendio y potenciar a los pies de la masa remanente. Esta alternativa es interesante debido a 
que las masas están compuestas de Pinus pinaster, una especie de pino que posee una poda 
natural reducida en comparación con otros pinos, por lo que estas podas permiten reducir en 
cierta medida las conexiones de combustible que crean las ramas. Además, la poda puede 
facilitar las tareas de la fase de preparación para la resinación en caso de que se vaya a realizar 
un aprovechamiento resinero en las masas del área de corta. Por otro lado, son unos 
tratamientos que suelen ser muy caros y a no ser que causen una mejoría notable en la masa, 
no se suelen realizar. 
La tercera de las alternativas complementarias son los desbroces selectivos. Pese a que no se 
presentan grandes estratos de matorral en la mayoría de los rodales, estos desbroces permiten 
crear discontinuidades entre los combustibles para prevenir los incendios, mejorar el valor 
paisajístico de la zona, reducir la competencia con los pies que forman el regenerado, permitir 
la entrada de otras especies de matorral para aumentar la diversidad de especies o mejorar la 
oferta de alimento para la fauna y en algunos casos incluso facilita la entrada de maquinaria a 
las masas en las que se trabaje. 
La cuarta y última alternativa complementaria es la de eliminación de los restos de corta. Esta 
alternativa plantea la posibilidad de triturar los restos del procesado de la madera para evitar 
riesgos de incendio por acumulación de combustibles secos y para evitar también la propagación 
de plagas perforadoras de la madera. Además, reduce el valor paisajístico del mote y puede 
afectar al tránsito y al uso recreativo. Por otra parte, Por otra parte, dejar los restos en campo 
puede ser positivo en cuando a niveles de biodiversidad, ya que aparte de atraer a plagas que 
puedan producir efectos negativos en el valor económico de las masas o en su estado sanitario, 
existen numerosos organismos descomponedores de la madera que son la base alimenticia de 
otras especies como pequeños roedores o aves, muy importantes para los bosques. 
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3.3 PROPUESTA SELVÍCOLA 
Tras valorar las alternativas propuestas en el apartado anterior, se ha decidido realizar una clara 
mixta, ya que los pies que forman la masa en estrato dominante pueden verse afectados por la 
fuerte competencia entre ellos. Se ha decidido este tipo de clara debido a que en varios de los 
rodales que se han designado (véase “Plano de Situación del Área de Corta, Rodales y Parcelas 
de Muestreo”) se han calculado densidades demasiado elevadas, por lo que se busca, además 
de reducir la competencia, reducir el número de pies de cada rodal en función de las 
características medidas y con la ayuda de tablas de producción (véase “Anejo V. Inventario 
apartado 3.2. Tablas de Producción”) con el fin de determinar qué cantidad de pies se deben 
cortar para dejar la masa en buen estado. También es de interés realizar desbroces en ciertos 
rodales. 
Por tanto, el número de pies que se deben de cortar para cada rodal es: 
• Rodal 1: No se producirá ninguna operación debido a que se trata del cortafuegos, tan 
solo se realizará un cargadero en la parte del cortafuegos que se encuentra fuera del 
área de corta. 
• Rodal 2: Se llevará a cabo una clara mixta, que consistirá en el apeo de los pies 
seleccionados de la clase diamétrica 25 (de 22,5 cm a 27,5 cm) y de la clase diamétrica 
20 (de 17,5 cm a 22,5 cm), también se producirá una corta de los pies de menor diámetro 
como son los pies de la clase diamétrica 15 (de 12,5 cm a 17,5 cm) y los pies 
pertenecientes a la clase diamétrica 10 (7,5 cm a 12,5 cm) que puedan suponer una 
conexión con las copas del resto de árboles en una situación de incendio. Por tanto, se 
retirarán todos los pies seleccionados bajo criterios de competencia, conicidad, rectitud, 
espaciamiento y diámetro de copa pertenecientes a las clases diamétricas 20 y 25, en 
cuanto a la clase diamétrica 15 se plantea apear todos aquellos pies que no se 
encuentren sumergidos o moribundos y por último se retirarán todos aquellos pies de 
la clase diamétrica 10 que posean un tronco recto y no sean ni pies sumergidos ni 
doblados. Tras estas indicaciones, se estima que la cantidad de árboles que se pueden 
apear asciende a un total de 1280 pies/ha que se van a aprovechar y casi 900 pies/ha de 
densidad en la masa remanente. 
• Rodal 3: Se llevará a cabo una clara mixta que consistirá en el apeo de los pies 
seleccionados de la clase diametral 20, también se producirá una corta de los pies 
pertenecientes a la clase diamétrica 10 que puedan suponer una conexión con las copas 
del resto de árboles en una situación de incendio. Por tanto, se retirarán los pies 
seleccionados de la clase diamétrica 20 bajo criterios de selección de competencia, 
conicidad, rectitud, espaciamiento y diámetro de copa todos los pies de la clase 
diamétrica 10 salvo los pies doblados o moribundos que no puedan crear conexiones 
con las copas del resto de árboles en caso de incendio. Estimando la cantidad de pies 
que se apean resulta un total de 500 pies/ha que se van a aprovechar y algo menos de 
800 pies/ha de densidad en la masa remanente. 
• Rodal 4: Se llevará a cabo un desbroce selectivo sobre jara pringosa (Cistus ladanifer) 
debido a la gran cantidad de matorral que se puede encontrar en el rodal, el objetivo 
de este desbroce es reducir el porcentaje de ocupación por parte del matorral y 
beneficiar a los pies de encina dispersos por el rodal, a las especies de matorral con 
frutos, como puede ser el madroño (Arbutus unedo), al regenerado del pino resinero 
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que se encuentra en el rodal y a las especies de especial interés si se da con la 
presencia de alguna de estas especies (véase “Anejo III. Flora”). 
• Rodal 5: Se llevará a cabo una clara mixta que consistirá en el apeo de los pies 
seleccionados de la clase diametral 20, también se producirá una corta de los pies 
pertenecientes a la clase diamétrica 15 que puedan suponer una conexión con las copas 
del resto de árboles en una situación de incendio. Por tanto, se retirarán todos los pies 
seleccionados pertenecientes a la clase diamétrica 20 y todos aquellos árboles de la 
clase diamétrica 15 que sean capaces de crear un puente para el fuego entre las copas 
de la parte alta del dosel en caso de incendio. Gracias a estas instrucciones se estima 
una cantidad total de pies a extraer de 500 pies/ha que se van a aprovechar y algo menos 
de 800 pies/ha de densidad en la masa remanente. 
• Rodal 6: Se llevará a cabo una clara mixta, que consistirá en el apeo de los pies 
seleccionados de la clase diamétrica 25 y de la clase diametral 20, también se producirá 
una corta de los pies de menor diámetro como son los pies pertenecientes a la clase 
diamétrica 10 que puedan suponer una conexión con las copas del resto de árboles en 
una situación de incendio. Por tanto, todos aquellos pies seleccionados bajo criterios de 
selección de competencia, conicidad, rectitud, espaciamiento y diámetro de copa de las 
clases diamétricas 20 y 25 y todos los pies de la clase diamétrica 10 que no se encuentren 
doblados o sumergidos. Se estima que se apearán un total de 200 pies/ha y quedarán 
casi 700 pies/ha de densidad en la masa remanente.  
En total se estima que se cortarán 27372 pies, repartidos entre las 36,16 ha que suman los 
rodales en los que se va a producir el apeo de pies. Desglosando la estimación del cálculo total 
y reagrupando a los árboles en clases diamétricas, se cortarán 6435 pies pertenecientes a la 
clase diamétrica 10, 10797 pies pertenecientes a la clase diamétrica 15, 8615 pies 
pertenecientes a la clase diamétrica 20 y 1527 pies pertenecientes a la clase diamétrica 25. 
En el “Anejo VI. Propuesta Selvícola” del “Documento n.º 1: Anejos de la Memoria” se puede 
encontrar la justificación de la propuesta anteriormente expuesta. 
3.4 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
En este apartado se describen las operaciones mencionadas en el apartado anterior con el fin 
de exponerlas para un claro entendimiento y se concretan las unidades de obra. 
Las unidades de obra se van a dividir en 3 unidades, la primera es la unidad de apeo y procesado 
de la madera, la cual consiste en el apeo, desramado, descopado y tronzado mediante 
motosierra o cosechadora, la segunda unidad es la extracción de la madera que consiste en el 
desembosque por medio de un autocargador y, por último, la tercera unidad de obra son las 
operaciones auxiliares las cuales incluyen el desbroce a realizar en el rodal 4 y la eliminación de 
los restos de corta. 
Entrando más en detalle con el método de corta que se va a utilizar, consiste en el apeo y 
procesado de árboles por medio de una cosechadora (en caso de diámetros mayores de 12 cm) 
o por medio de motoserristas (en caso de diámetros menores o iguales a 12 cm) utilizando el 
sistema de troza larga, debido a que puede tener un mayor interés para las empresas de 
alrededor, las cuales son en su gran mayoría serrerías y utilizan las trozas largas y los fustes 
enteros como materia prima para obtener sus productos. 
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Para el desembosque se va a emplear el autocargador, el cual cargará las trozas y las 
transportará hasta el cargadero más cercano. 
Aparte se va a se llevar a cabo el desbroce selectivo en el rodal 4. En cuanto a los restos 
provenientes de la corta, tras reunirse en las calles una astilladora procederá a astillar los restos 
de corta para una descomposición más veloz de los restos, con el fin de no atraer plagas ni que 
suponga un riesgo de incendio. 
Tras la explicación del método de corta se exponen los criterios bajo los cuales se va a actuar en 
cada rodal:  
Las operaciones que se van a realizar en el rodal 2 consisten en el apeo de pies por medio de 
una clara de naturaleza semi-sistemática, en la cual se cortan todos los diámetros menores de 
17,5 cm. De esta forma los pies de clase diamétrica 10 que puedan suponer una conexión con 
las copas del resto de árboles en una situación de incendio serán eliminados, también se 
cortarán los pies de la clase diamétrica 15 de manera sistemática debido a que pertenecen al 
estrato de árboles dominados, hay una mayor densidad de estos pies y se puede obtener un 
beneficio mayor que por la extracción de los pies de la clase diamétrica 10. Además, se van a 
apear los pies seleccionados pertenecientes a las clases diamétrica 20 y 25, buscando retirar los 
árboles curvos o sinuosos, que se encuentren en situación de competencia con pies que 
formarán parte de la masa remanente o que no gocen de buen estado sanitario, para ello se 
realiza una selección de los pies que cumplan con los requisitos anteriormente nombrados para 
apearlos. 
Las operaciones del rodal 3 consisten en apear todos los pies pertenecientes a la clase diamétrica 
10 que no se encuentren doblados o sumergidos por medio de una clara de naturaleza selectiva. 
Por otro lado, se van a apear los pies de clase diamétrica 20 que se caractericen por no disponer 
de una buena rectitud, que estén en situación de competencia con pies que formarán parte de 
la masa remanente o que carezcan de buen estado sanitario. 
En el rodal 4 no se va a realizar el apeo de ningún pie, sino que se realizará un desbroce selectivo 
bajo los objetivos de beneficiar a las encinas presentes, los arbustos frutales y los pies 
regenerados que se encuentran en la masa. 
Para el rodal 5 se va a extraer los pies pertenecientes a la clase diamétrica 15 por medio de una 
clara de naturaleza sistemática, por otro lado, se va a realizar el apeo de los pies de la clase 
diamétrica 20 por medio de una clara de naturaleza selectiva seleccionando aquellos pies que 
se caractericen por no disponer de una buena rectitud, que estén en situación de competencia 
con pies que formarán parte de la masa remanente o que no se encuentren en buen estado 
sanitario. 
En el último rodal, el rodal 6, se va a realizar una clara de naturaleza semi-sistemática, 
apeándose los pies pertenecientes a la clase diamétrica 10 que no se encuentren doblados o 
sumergidos y los pies seleccionados de las clases diamétricas 20 y 25 que se caractericen por no 
disponer de una buena rectitud, que se encuentren en situación de competencia con pies que 
formarán parte de la masa remanente o que se encuentren en mal estado sanitario, en caso de 
haber pies de clase diamétrica 15 se deberá valorar su corta según los criterios de selección de 
sanidad, vigorosidad, rectitud y si se encuentra en una situación de competencia o no.  
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Por último, se realizarán 3 cargaderos, 2 al norte (coordenadas UTM: X = 644807,792; Y = 
4411469,637 del primer cargadero y coordenadas UTM: X = 645291,990; Y = 4411609,069 del 
segundo cargadero) y otro al sur (coordenadas UTM: X = 645019,990; Y = 4411105,217). Se han 
seleccionado en esos puntos con el fin de reducir al máximo las distancias de desembosque, 
siempre teniendo en cuenta la pendiente (véase “Plano 4. Aprovechamientos”).  
3.5 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Se ha planteado un cronograma que se muestra en el apartado “6.2 Plazo de Ejecución” con las 
actividades a realizar y respetando los fines de semana y los festivos como días en los que no se 
lleva a cabo ninguna operación. 
La obra se ha programado para una duración de 1 mes y 17 días en las condiciones idóneas, 
aunque se permite un plazo máximo de 4 meses para finalizar las operaciones que se van a llevar 
a cabo, debido a que por condiciones meteorológicas adversas o inconvenientes de otro tipo se 
puede retrasar la finalización de las operaciones. 
4 REQUISITOS 
4.1 ADMINISTRATIVOS 
Con el fin de que este proyecto sea aprobado y pueda llevarse a cabo se debe ajustar al plan de 
ordenación del Monte de Utilidad Pública N.º 75 “La Redonda” y ser aprobado por la Consejería 
con competencias en materia forestal (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2021). 
Además de estas dos características fundamentales, se debe aportar los siguientes documentos 
(Junta de Comunidades de Castilla la-Mancha, 2012): 
• En caso de actuar por medio de representante, documento válido en derecho que 
acredite las facultades de representación en nombre de la persona solicitante. 
• Documento de identidad de la persona representante, sólo en caso de que se haya 
opuesto a su consulta por la Administración 
• Documento de identidad de la persona solicitante, sólo en caso de que se haya opuesto 
a su consulta por la Administración 
• En caso de personas jurídicas, copia del NIF. 
Si la persona solicitante declara que no es propietaria del monte, además deberá aportar: 
• Autorización de la persona propietaria de los terrenos para realizar el aprovechamiento. 
• Documento que acredite los derechos reales, bien de posesión o bien de usufructo sobre 
el vuelo objeto de aprovechamiento. 
4.2 TÉCNICOS 
4.2.1 Normas técnicas 
Durante la ejecución se llevarán a cabo controles que garanticen la calidad de los trabajos, según 
queda reflejado en el Documento Nº3: Pliego de Condiciones. Tanto en las claras como en el 
resto de las operaciones se verificará que se actúa de acuerdo con las condiciones técnicas de 
buenas prácticas en cada tipo de tareas. 
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El Ingeniero Director de Obra será el encargado de verificar y modificar las actuaciones a llevar 
a cabo en caso de que fuera necesario. Tras finalizar las operaciones, se revisará que se hayan 
realizado conforme a las indicaciones dadas y que la masa remanente se encuentre en buen 
estado. 
4.2.2 Estudio de Impacto Ambiental 
No es necesario realizar un Estudio de Impacto Ambiental debido a lo estipulado en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, donde no se recoge como ámbito de 
aplicación de la evaluación de impacto ambiental a proyectos con las características que 
describen el presente trabajo. 
4.2.3 Estudio de Seguridad y Salud 
En este proyecto se debe redactar un estudio básico de seguridad y salud debido a que, según 
el artículo 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, (Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 1997) el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud 
en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio básico de seguridad y salud” 
El Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto se encuentra redactado en el Documento 2: 
Anejos de la memoria, en el anexo VI. 
5 DEFINICIÓN ECONÓMICA 
5.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Tabla 2: Presupuesto de Ejecución Material. 
Apeo y procesado de la madera 136.789,50 € 
Extracción de madera 38.590,78 € 
Operaciones auxiliares 3.607,89 € 
Presupuesto de Ejecución Material 178.988,17 € 
 
El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Tratamientos Selvícolas en el Tramo I de 
la Sección 2ª Cuartel A Del M.U.P. N.º 75 Denominado “La Redonda” y Perteneciente al 
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Ayuntamiento de Talayuelas (Cuenca) asciende a CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.  
5.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
Tabla 3: Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
Presupuesto de Ejecución Material 178.988,17 € 
16% de gastos generales 28.638,11 € 
6% de beneficio industrial 10.739,29 € 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 218.365,57 € 
21% de IVA 45.856,76 € 
Presupuesto de Ejecución por Contrata con IVA 264.222,33 € 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto de Tratamientos Selvícolas en el Tramo I 
de la Sección 2ª Cuartel A Del M.U.P. N.º 75 Denominado “La Redonda” y Perteneciente al 
Ayuntamiento de Talayuelas (Cuenca) asciende a DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 
5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 
A continuación, se presenta un cronograma que recoge todas las actividades a realizar 
marcando un calendario, según los rendimientos de cada actividad: 
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Tabla 4: Cronograma. 
2021 
Noviembre 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
1 2 3 4 5 6 7 
              
8 9 10 11 12 13 14 
              
15 16 17 18 19 20 21 
              
              
              
              
              
              
22 23 24 25 26 27 28 
              
              
              
              
              
29 30      
         
         
         
         
         
Diciembre 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
  1 2 3 4 5 
            
            
            
            
            
6 7 8 9 10 11 12 
              
              
              
              
13 14 15 16 17 18 19 
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20 21 22 23 24 25 26 
              
              
              
27 28 29 30 31   
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